

# HTML-Projekt

## 5. Sitzung

# Bisher geschafft

- Entwurf 
- Datei-Struktur 
- Navigationsmenü 
- Erstes Design 

# Projekt-Ablauf

- 3.12.
  - Freiarbeit, „Diskussion mit Auftraggeber“
- 10.12.
  - Freiarbeit, Peer-Review (UB)
- 17.12.
  - Freiarbeit (Website fertig stellen), Präsentationen vorbereiten
- Weihnachtsferien
- 14.01.
  - Präsentationen

# Bewertung I

<b>Pflichtanforderungen</b>	<b>Punkte</b>	<b>Bemerkungen</b>
Sinnvoller Auftraggeber	/ 5	
Navigationsmenü auf jeder Seite	/ 5	
Hauptseite	/ 5	
Fotogalerie	/ 5	
Kontaktformular	/ 5	
Impressum	/ 5	
Weitere Seite(n)	/ 5	
Aufteilung in sinnvolle Bereiche	/ 5	
Gesamteindruck der Website	/ 5	
<b>Zwischensumme</b>	<b>/ 45</b>	

# Bewertung II

Zusatzanforderungen	Punkte	Bemerkungen
Einheitliches Design	/ 5	
Unterseite mit Tabelle(n)	/ 5	
Weitere Zusatzanforderung(en)	/ 5	
<b>Zwischensumme</b>	<b>/ 15</b>	
Logbuch & Anforderungsheft	Punkte	Bemerkungen
Logbuch vollständig & sinnvoll	/ 10	
Anforderungsheft vollständig	/ 5	
<b>Zwischensumme</b>	<b>/ 15</b>	
Präsentation & Peer-Review	Punkte	Bemerkungen
Präsentation des Endprodukts	/ 10	
Gruppennote	/ 10	
Peer-Review-Note	/ 5	
<b>Zwischensumme</b>	<b>/ 25</b>	

# Unterrichtsbesuch

- 10.12. in der 8. Stunde
- Informatik-Ausbilder Hr. Debus
- **Bewertet mich, nicht euch!**

# Plan für heute

- Inhalte
  - Hauptseite fertig
  - **eine** Unterseite fertig
- Design
  - „brauchbare Version“ (kann noch angepasst werden)
- „Diskussion mit Auftraggeber“ (letzte halbe Std.)

# „Diskussion mit Auftraggeber“

- Anforderungsheft: „Was müssen wir noch machen?“
  - **Anforderungen mit Zwischenstand vergleichen**
  - Anforderungsheft ggf. anpassen
- Berichtsheft: „Was haben wir gemacht?“
  - Logbücher sammeln und ordnen