

# HTML-Projekt

## 2. Sitzung

# Ablauf – Entwurf (1. Woche)

- 3er-Gruppen bilden 😊
- Gespräch mit Auftraggeber 😊
  - ermittelt Anforderungen → Anforderungsheft
- zeichnerischer Entwurf 😊
  - Struktur der Website
  - Designs der Website
  - Beides ins Anforderungsheft
- Anforderungsheft abgeben! 😊

# Ablauf – Umsetzung (2. - 5. Woche)

- Jeder soll mindestens eine Unterseite erstellen & designen
- Kümmert euch gemeinsam um das Design der Website (StyleSheet)
- Anforderungen immer wieder überprüfen!
- nach jedem Treffen Eintrag ins Logbuch
- gebt Zwischenstand mit allen Dateien als ZIP-Datei ab

# Ablauf 2. Sitzung

- Erstellt die nötigen Dateien
  - mit einheitlicher Struktur (Header, Footer, etc.)
  - mit Platzhaltern
  - entsprechend eurer Anforderungen
- Füllt die Seiten mit Inhalten (Texte, Bilder)
  - Legt fest, wer für welche Unterseiten verantwortlich ist
  - Kümmert euch am besten erst später um das Design!
  - entsprechend eurer Anforderungen
- Abschluss-Teambesprechung & Logbucheintrag

# Ablauf – Präsentation (6. & 7. Woche)

- fertige Website, Logbuch, Anforderungsheft abgeben
- Bewertung durch „Auftraggeber“:
  - Herr Weber (85 Punkte)
  - andere Gruppen (Peer-Review-Note, 5 Punkte)
- Bewertung durch euch selbst:
  - individuelle Bewertung pro Person (Gruppen-Note, 10 Punkte)
  - Spiegelt Beteiligung an der Gruppenarbeit wider