




HTML-Projekt

2. Sitzung

Ablauf – Entwurf (1. Sitzung)

- 3er-Gruppen bilden 😊
- Gespräch mit Auftraggeber 😊
 - ermittelt Anforderungen → Anforderungsheft
- zeichnerischer Entwurf 😊
 - Struktur der Website
 - Designs der Website
 - Beides ins Anforderungsheft
- Anforderungsheft abgeben! 😊

Ablauf - Umsetzung (2. Sitzung)

- Erstellt die nötigen Dateien 
 - mit einheitlicher Struktur (Header, Footer, etc.)
 - mit Platzhaltern
 - entsprechend eurer Anforderungen
- Füllt die Seiten mit Inhalten (Texte, Bilder) 
 - Legt fest, wer für welche Unterseiten verantwortlich ist
 - Kümmert euch am besten erst später um das Design!
 - entsprechend eurer Anforderungen
- Abschluss-Teambesprechung & Logbucheintrag 

Ablauf - Umsetzung (3. Sitzung)

- Füllt die Seiten weiter mit Inhalten (Texte, Bilder)
- Verknüpft die Inhalte untereinander
 - Fügt auf jede Seite ein Navigationsmenü ein, um zwischen den Seiten wechseln zu können!
 - Fügt Detailseiten ein (z.B. für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Person o.ä.)
- Beginnt, euch um das Design zu kümmern!
 - Wie sollen die einzelnen Bereiche voneinander abgegrenzt sein?
 - Sollen alle Unterseiten das gleiche Design bekommen?
- Abschluss-Teambesprechung & Logbucheintrag

Ablauf – Umsetzung (2. - 5. Woche)

- Jeder soll mindestens eine Unterseite erstellen & designen
- Kümmert euch gemeinsam um das Design der Website (StyleSheet)
- Anforderungen immer wieder überprüfen!
- nach jedem Treffen Eintrag ins Logbuch
- gebt Zwischenstand mit allen Dateien als ZIP-Datei ab

Ablauf – Präsentation (6. & 7. Woche)

- fertige Website, Logbuch, Anforderungsheft abgeben
- Bewertung durch „Auftraggeber“:
 - Herr Weber (85 Punkte)
 - andere Gruppen (Peer-Review-Note, 5 Punkte)
- Bewertung durch euch selbst:
 - individuelle Bewertung pro Person (Gruppen-Note, 10 Punkte)
 - Spiegelt Beteiligung an der Gruppenarbeit wider